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SECCION |

CONDICIONES DE LA LICITACION

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1° Objeto y aplicacion del pliego.

El objeto de este Pliego es establecer las condiciones generales para la licitacion, la
contratacion y la ejecucidbn de Servicios de Consultoria por cuenta y orden de la
Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado.

Se entiende por Servicio de Consultoria aquellas contrataciones cuya contraprestacion
consiste esencialmente en una locacion de obra intelectual o un servicio de caracter
intelectual prestados por profesionales especificamente capacitados para ello. Con caréacter
meramente enunciativo, se considera comprendido dentro de esta normativa la licitacién,
contratacion y ejecucion de analisis técnicos, servicios de asesoria y asistencia técnica,
servicios de capacitacion y transferencia tecnoldgica, estudios en diversas disciplinas
(ingenieria, economia, finanzas, medio ambiente, operaciones, etc.) relevamientos,
investigaciones, ejecucion de anteproyectos y proyectos de obra en sus distintas fases,
direccion, fiscalizacion, supervisidbn e inspeccion de la ejecucion de proyectos, obras u
operaciones, controles de calidad, etc.

Asimismo, también se encuentran comprendidos entre esta normativa los servicios de apoyo o
auxiliares a las tareas de consultoria, tales como relevamientos de topografia, cartografia,
aerofotogrametria, ensayos y perforaciones geotécnicas, prospecciones sismicas Yy
procesamiento de datos.

Complementariamente a la Contratacion del Servicio de Consultoria también podran
contratarse servicios de financiamiento, suministros o provisiones o ejecucién de obras que
resulten subsidiarios del objeto principal.

Asimismo, se podra dividir el alcance de cada contratacion en distintas etapas de ejecucion o
en distintos componentes. La ejecucion de una etapa o componente no dard derecho a
reclamo alguno por parte del Contratante respecto a la concrecion de las otras, lo cual
guedard a criterio discrecional de ADIF.
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ARTICULO 2° Terminologia.

A los efectos de la aplicacién de este Pliego, se entendera por:

ADIF:

Adjudicacion:

Adjudicatario:

Analisis de Precios:

Circular con consulta:

Circular sin consulta:

Comisiéon Evaluadora:

Contratante:

CNRT:

Consultor:

Contratista:

Contrato:

Administraciéon de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad
del Estado.

Acto dictado por ADIF, que resuelve la contratacion a favor
de uno de los Oferentes.

Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion del
Servicio a su favor, hasta la firma del contrato.

Desarrollo de los componentes de la estructura que forman
parte del precio de cada item del presupuesto.

Respuestas de ADIF a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la documentacion licitatoria.

Aclaraciones de oficio que ADIF formule con relacion a la
documentacion licitatoria.

Comision que examina todas las propuestas recibidas e
interviene en la calificacion de las propuestas que
,conforme al pliego, resulten admisibles y recomienda la
adjudicacion de la propuesta mas conveniente.

La Administracion de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado que celebrara el contrato con el
Consultor para la ejecucién del Servicio

Comision Nacional de Regulacién del Transporte,
organismo descentralizado de la Secretaria de Transporte
del Ministerio de Planificacién Federal, Inversion Puablica y
Servicios creada por el Decreto N° 1.388/96.

Personas fisicas o juridicas especialmente capacitadas y
contratadas por ADIF para la ejecucién del Servicio de
Consultoria.

Personas fisicas o juridicas contratadas por ADIF para la
ejecucion de obras, en cuanto a éstas tengan relacién con
el Servicio de Consultoria.

Acuerdo de voluntades que comprende los documentos
puntualizados en éste como formando parte del mismo,
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que se suscriba entre el Adjudicatario y el Contratante, con
el objeto de la realizacién del Servicio de Consultoria.

Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias
corridos.
Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracién

Publica Nacional.

Director del Servicio: Profesional que lidera el Equipo del Consultor y que
representa a éste técnicamente y en todos los aspectos
comprendidos en el contrato.

Documentacion licitatoria: Conjunto constituido por el presente Pliego, los Términos
de Referencia, las Especificaciones Técnicas, los Planos,
Planillas, Memoria Descriptiva y toda otra documentacion
gue se indique en los TR.

Firma Consultora: Sociedad permanente, legalmente constituida cuyo objeto
es la prestacion de servicios de consultoria.

Licitante: ADIF.

Ministerio: Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publica y
Servicios.

Oferente / Proponente: Persona fisica o juridica o agrupacion de personas juridicas

bajo la forma de Unién Transitoria de Empresas o de
Consorcio o de Asociacibn que presenta una oferta (o
indistintamente, propuesta) en una Licitacion.

Oferentes Precalificados: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en
consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar
adjudicatario del contrato.

Oferta: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo
especificado en los Pliegos y que define los aspectos
técnicos, legales, econOmicos y financieros de Ila

propuesta.

Operador: Cualquiera de quienes operen servicios ferroviarios de
cargas o pasajeros sobre la infraestructura relacionada con
los servicios.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales para la

Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras.
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PCP: Pliego de Condiciones Particulares para la Licitacion,
Contratacion y Ejecucion de Obras.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas.

PGC: Pliego de Bases y Condiciones Generales para la
Licitaciébn, Contratacion y Ejecucion de Servicios de
Consultoria.

Personal: Empleados profesionales o de apoyo contratados por el

Consultor o por cualquier Subconsultor y asignados a la
prestacion de los Servicios 0 de una parte de los mismos;
“Personal extranjero” significa las personas profesionales o
de apoyo que al momento de ser contratadas tienen su
domicilio fuera del pais del Gobierno; “Personal nacional”
significa las personas profesionales o de apoyo que al
momento de ser contratadas tienen su domicilio en el pais

Precios bésicos: Precios vigentes al mes anterior a la fecha de apertura de
la licitacién. Se tomaran a tales efectos, los informados por
el Instituto Nacional de Estadistica y Censos, en el caso de
ser necesario por no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales o especializados aprobados por
el Contratante.

Representante Legal Apoderado o quien resulte designado para suscribir la
oferta y representar al Oferente / Adjudicatario / Firma
Consultora o Consorcio ante el Contratante a todos los
efectos legales.

Secretaria: Secretaria de Transporte del Ministerio de Planificacion
Federal, Inversion Publica y Servicios.

Servicio: Servicio de Consultoria. Objeto de la Contratacion.
Prestacion de servicios profesionales, cientificos y técnicos
de nivel universitario, cumplidos bajo la forma de locacion
de obra intelectual o de servicios y realizada por firmas
consultoras o consultores.

Subconsultor: Personas fisicas o juridicas especialmente capacitadas y
contratadas por el Consultor para la prestacion de una
parte de los servicios, sujetos a la autorizacion de la ADIF.

TR: Términos de Referencia. Condiciones y especificaciones de

indole particular del Servicio que complementan las
PLIEG-2017-08689790-APN-GALO#ADIFSE
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contenidas en el presente documento y que explican los
objetivos, magnitud del trabajo, actividades, tareas a
realizar, las responsabilidades respectivas del Contratante
y el Consultor y los resultados esperados y productos de la
tarea.

UTE: Unién Transitoria de Empresas.

En el contexto de este Pliego, los términos Firma Consultora, Consultora y Consultor se
comprenden mutuamente en la medida que resulte admitida la contratacion indistinta de
empresas, consorcios 0 personas fisicas para la realizacion del servicio y salvo que se
especifique lo contrario.

Todo otro término empleado que no esté definido en éste articulo y figure en la
documentacion, tiene el significado dado por los usos y costumbres. Cuando el contexto asi lo
requiera, el singular incluye al plural y viceversa y el masculino incluye al femenino y
viceversa.

ARTICULO 3° Régimen Juridico. Facultades Interpretativas.

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las
disposiciones previstas en la en la Ley N° 22.460 y el Cédigo Civil, en cuanto fuere aplicable.
No ser& de aplicacion el Régimen de Contrataciones de la Administracion Nacional.

Por su parte, serd de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551, sus normas
reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacion o durante la ejecucion del Contrato se
produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los
diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a favor de lo
contenido en aquel documento que, tratando el tema en cuestion, tenga prioridad de acuerdo
al orden de prelacion que se indica a continuacion:

1) ElPliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias.
2) Los Términos de Referencia y sus circulares aclaratorias.

3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias

4) EIl Contrato y sus anexos.

5) La documentacion licitatoria y contractual de obras o suministros relacionados con
el objeto de esta contratacion.

6) El Reglamento de Compras y Contrataciones de ADIF.
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7) El Cédigo Civil.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en numeros y la expresada en letras,
prevalecera esta ultima.

Todos los documentos que integran el Contrato seran considerados como reciprocamente
explicativos, pero en el caso de surgir ambigliedades o discrepancias prevalecera el presente
PCG y sus anexos con las aclaraciones o modificaciones emitidas por circular y las
aclaraciones contenidas en la orden de provision de servicios. Las circulares tienen prelacion,
en el orden inverso al que han sido emitidas.

La interpretacion definitiva de las normas en cuestion es facultad exclusiva de ADIF.

ARTICULO 4° Circulares y Aclaraciones.

Los interesados que hayan adquirido este PGC podran efectuar consultas y pedidos de
aclaraciones referidas al mismo, por escrito, con una antelacién minima de CINCO (5) dias
hébiles a la fecha de apertura de la presente Licitacion.

Las aclaraciones al presente PGC podran ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de
los adquirentes, cuando ADIF considere su pertinencia, a través de Circulares Aclaratorias.

En todos los casos las aclaraciones, con copia de la consulta, seran comunicadas a todos
qguienes hayan retirado el PGC, hasta DOS (2) dias héabiles antes de la fecha de apertura.

ARTICULO 5° Jurisdiccion.

Los Oferentes deberdn someterse a la ley argentina y a la jurisdiccién de los Tribunales
Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion territorial. La sola presentacion de la Oferta
importa la aceptacion de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y la Firma Consultor contratado al
suscribir el CONTRATO renuncian expresamente a invocar la aplicacioén de cualquier Tratado
de Promocién y Proteccion Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para
habilitar la Jurisdiccién de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales
frente a cualquier cuestion derivada del proceso de licitacion, celebracién, ejecucion y
terminacion del contrato de Ejecucion del Servicio.
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ARTICULO 6° Plazos.

El cdmputo de los plazos se efectuard contandose en dias y horas corridos, salvo expresa
mencion en contrario o habilitacion formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al
de la naotificacién que corresponda.

ARTICULO 7° Efectos juridicos del lamado y de la presentacién de las ofertas.

El Oferente reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto la Licitacion en cualquier etapa
del proceso, sin expresidon de causa, ya sea en forma total o parcial. En dicho caso, efectuada
la Adjudicacién, solo podra ser anulada por causas justificadas sin que ello de derecho a
reclamo alguno.

CAPITULO Il
SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTICULO 8°. Modalidades de Contratacién de Consultoria

La contratacion de Consultoria se podra realizar sobre la base de una de las siguientes
modalidades, segun se establezca en los Términos de Referencia:

8.1 — Segun el alcance de la contratacion

8.1.1 Locacién de Obra:

Se entiende por Locacion de Obra de Consultoria, aquella que tiene por objeto la realizaciéon o
ejecucion de una obra intelectual, cientifica o técnica y en la cual, el Consultor se hace
responsable por la obtencion del resultado que se le contrata.

Cuando se contrate bajo esta modalidad, se lo hara sobre la base del monto total ofertado por
el Adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las eventuales certificaciones
parciales de las etapas previstas, son al solo efecto del pago a cuenta del importe total del
Contrato de Locacién de Obra.

Dentro del contrato, se considerara incluidos todos los trabajos, tareas y actividades que, sin
perjuicio de que se encuentren expresamente indicados en los documentos del contrato, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra intelectual contratada resulte en cada
parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. El
monto del contrato se considerard que incluye todos los costos y honorarios que demanden la
ejecucion de esos esfuerzos y, salvo indicacién en contrario en los Términos de Referencia,
todos los gastos especificos asociados que resultan necesarios para alcanzar el cometido del
contrato.
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La identificacion de este Pliego como de “Servicios de Consultoria” y la denominacion
“Servicio” para el alcance de la contratacion son de naturaleza genérica en cuanto a que son
aplicables también a locaciones de obra como la descripta en este apartado.

8.1.2. Locacion de Servicio:

Se entiende por Locacion de Servicio de Consultoria, aquella que tiene por objeto la
prestacion de un servicio profesional, cientifico o técnico y por la cual, el Consultor se
compromete a la ejecucion de una actividad.

La locacion de servicio serd contratada con un horizonte temporal indefinido o definido por un
plazo o por la ocurrencia de un hecho, suceso o hito. Las certificaciones parciales previstas se
consideran como pago de las actividades realizadas en los respectivos lapsos transcurridos
con arreglo a lo que determinen los Términos de Referencia.

Cuando los Términos de Referencia establezcan un nivel de calidad del Servicio a contratar,
correrdn por cuenta del Consultor la realizacién de todas las actividades, tareas y esfuerzos
necesarios para alcanzar ese nivel de calidad, incluido el agregado de recursos por sobre los
originalmente previstos, sin perjuicio de que todo ello no se encuentre especificamente
indicado en los documentos del contrato. EI monto del contrato se considerara que incluye
todos los costos y honorarios que demanden la ejecucion de esos esfuerzos y, salvo
indicacion en contrario en los Términos de Referencia, todos los gastos especificos asociados
gue resultan necesarios para alcanzar el nivel de calidad del servicio que se contratara.

La contratacion bajo la modalidad de contratacion de servicios no obstara la inclusion de
obras intelectuales en la misma contratacion, aspectos en los cuales el Consultor se hara
responsable de los resultados, rigiendo las condiciones indicadas para las locaciones de obra.

8.2 — Segun el tratamiento de los gastos especificos asociados.

En cualquiera de las modalidades de contratacion se prevé la ocurrencia de gastos
especificos asociados al alcance de la actividad u obra contratada, los cuales seran liquidados
y abonados de distintas formas segun las siguientes modalidades de contrato que
estableceran los términos de referencia:

8.2.1. Con gastos incluidos.

Sera considerada la modalidad por defecto y aplicada, salvo mencion en contrario en los
Términos de Referencia.

Bajo esta modalidad, todos los gastos necesarios para cumplir con el alcance de la
contratacion, independientemente de su origen y naturaleza, correrdn por cuenta del
Consultor y se considerardn incluidos en el monto ofertado, no recibiendo reconocimiento
adicional alguno.
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8.2.2. Con gastos a rendir o reembolsables.

Los Términos de Referencia determinaran cuales gastos asociados, como relevamientos,
viajes, insumos, seguros, servicios y equipos, etc., no se encuentran incluidos en la
contratacion y en el monto a ofertar y, en consecuencia, seran reconocidos por el Contratante.
ADIF podr4 reconocer parcial o totalmente los gastos del Consultor, quedando el monto
contractual en este Ultimo caso circunscripto a los honorarios por el Servicio.

En los casos que haya reconocimiento de gastos, segun se determine previamente, ADIF
abonara directamente los gastos de que se trate, o bien serdn abonados por el Consultor,
comprometiéndose ADIF a su reembolso contra rendicion de acuerdo al procedimiento que se
determine.

ADIF podra requerir que los gastos que reconocera en el marco del contrato sean estimados y
presupuestados previamente con la oferta del Consultor. También podra exigir al Consultor
gue realice un pedido de autorizacion previo a incurrir en el gasto, como condicién para su
posterior reconocimiento.

CAPITULO 1lI
OFERENTES

ARTICULO 9° Condiciones a cumplir por los oferentes. Capacidad legal.
Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en el llamado personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos
establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades,
deberan indefectiblemente tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos
de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. La empresa extranjera
deberé declarar, a los efectos de la Licitacidon, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa,
cualquiera fuere la forma juridica adoptada para la presentacion, debera unificarse la
personeria por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a ADIF,
otorgando poder especial al Representante comuin con facultades suficientes para actuar,
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con
validez a los efectos de la adjudicacién y suscripcién del Contrato.

Cada uno de los Oferentes 0 en su caso de los integrantes quedara obligado ilimitada y
solidariamente por toda y cualquier obligacidén o responsabilidad emergente de la presentacion
de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi declararlo
expresamente en su carta de presentacion y en su caso, en los poderes acordados al
representante comun.
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Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultaneamente mas
de una oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas
ofertas seran declaradas no admisibles.

ARTICULO 10° Inhabilitados para la presentacion.
No podran concurrir como proponentes:

a) Los funcionarios y empleados de ADIF, agentes y funcionarios de la Administracion
Publica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos
tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la
fecha de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su
culpa con cualquier organismo de la Administracion Pablica Nacional, Provincial y/o
Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 11° Domicilio.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del trdmite de la presente Licitacién y posterior
adjudicacion, los interesados deberdn denunciar su domicilio legal y constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran validas
todas las comunicaciones que se le cursen en lo relativo a la Licitacion de que se trate.

Las notificaciones solo seran validas si se efectian en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose
debida constancia en las actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al
domicilio constituido.

c) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma anéloga a lo
dispuesto en el Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion.

Los domicilios asi constituidos se considerardn subsistentes y seran validas las actuaciones
gue en ellos se cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de su cambio.

Asimismo y en igual ocasion, deberan denunciar un namero de teléfono donde reciban fax y
una direccion de correo electronico habilitada a tal fin.

PLIEG-2017-08689790-APN-GALO#ADIFSE

pagina 14 de 65



| TRENES ARGENTINOS Ministerio de Transporte
INFRAESTRUCTURA Presidencia de la Nacion

PLIEGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
V 01.09

ARTICULO 12° Ejecucion por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o0 mas empresas se presenten asociadas a la Licitacién, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidariamente responsables, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la
Ley de Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentadas a la Licitacion, una UTE, Consorcio o Asociacién no podra modificar su
integracion y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Contratante.

En los llamados de etapas multiples, los TR podran autorizar eventuales modificaciones en la
composicion de los Oferentes antes de la presentacion de las ofertas econdmicas.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande
la ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 13° Informes que suministra el licitante.
ADIF suministra Ginicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.

Cuando tal documentacion incluya coOmputos y presupuestos oficiales, éstos tendrdn mero
caracter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificacion.

ARTICULO 14° Conformidad con la documentacion licitatoria.

La sola presentacion de la propuesta implica que el proponente acepta todas y cada una de
las obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria.

ARTICULO 15° Informes que deben obtener los proponentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion licitatoria, es obligacién del
proponente recopilar toda la informacion complementaria que pueda resultar necesaria para
permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su
costo, a su cuenta y cargo.

ARTICULO 16° Mantenimiento de oferta.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90)
dias corridos contados desde la fecha del Acto de Apertura de la licitacion mediante la
constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

PL|EG-2017-08689790-APN-GAL O#ADIFSE
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La obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos
de TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir
de la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias corridos de antelacién a su vencimiento.

CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

ARTICULO 17° Lugar de presentacion de las propuestas.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fije en los TR o en el respectivo
llamado a Licitacion.

ARTICULO 18° Forma de presentacion de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas,
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original,
foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y
técnico de los proponentes. Se presentaran, salvo indicacion en contrario en los TR, TRES (3)
copias de toda la oferta, las que se identificaran como “ORIGINAL”, “DUPLICADQ”,
“TRIPLICADQ?", etc., en todas sus hojas. Las cajas, sobres o paqguetes deberan presentarse
cerrados y con indicacion del proponente y numero de la Licitacion y la fecha y hora de
apertura.

En caso que la licitacion sea de etapa multiple, se indicara en los TR qué debe contener cada
uno de los sobres.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la
propuesta.

El proponente podra proponer variantes, alternativas y/o descuentos por separado, si los TR
las admitiera y siempre que lo hiciera acompafado a la propuesta conforme a pliego.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“ORIGINAL".

La presentacion de la propuesta significara de parte del proponente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a Licitacion, por lo que no resultara necesario
incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, ni tampoco los planos y toda otra
documentacion técnica que acompafien a los mismos.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados seran rechazadas y devueltas

sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despaciﬁq%_gbil?jb%%gb%_%ngLO#ADIFSE
responsabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha propuesta.
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Articulo 19° Documentos e Informacion del Oferente para Calificar.

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacion y la informacion en ella
contenida que a continuacion se detalla es condicién necesaria para que la oferta resulte
admisible. Sin perjuicio de ello, ADIF se reserva el derecho de requerir a todos o cualquier
Oferente la presentacion de informacion adicional a la que integra el presente articulo y que
se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

Los Términos de Referencia podran agregar mas informacion o documentacion que la que a
continuacion se establece, o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos
de documentacion, si no resultan aplicables a la Licitacion.

Luego de la apertura de sobres, la presentacion por parte del Oferente de nueva informacién
adicional complementaria, aclaratoria o que permita subsanar defectos de la presentada
originalmente solo sera aceptada en los casos que ADIF lo determine con arreglo a lo
indicado en el presente Pliego.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA.

19.1. indice de la Presentacion.

El primer folio de la carpeta sera un indice que detallara acabadamente el contenido de la
misma y responderd a la foliatura asignada por el Oferente.

La inobservancia del orden requerido liberara a la Comision Evaluadora del estudio que deba
realizar sobre informacion mal compilada y podra significar una reduccion de puntaje, en su
caso.

19.2. Solicitud de Admision:
Debera contener la siguiente informacion:

a) ldentificacion fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita la
propuesta.

b) Nombre del Oferente y de su Representante Legal, acompafiando copia certificada
y legalizada de poder con facultades suficientes o documentacion de respaldo que
acredite tal caracter.

c) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

d) Participacion correspondiente a cada empresa o sociedad, si se tratase de un
Consorcio o UTE., declarando expresamente que cada uno de los integrantes

PL|EG-2017-08689790-APN-GAL O#£DIFSE
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guedara obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacion o

responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacion
y firma del Contrato.

19.3. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacién presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

a) Toda la informacion suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten
caracter de declaracion jurada.

b) El Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se
produzcan hechos que asi lo ameriten.

c) La Comision Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la
documentacion presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos
pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor
cumplimiento de su misién, asi como disponer la realizacidbn de inspecciones o
auditorias.

d) ADIF podra solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de
cumplimiento.

Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin mas tramite.

19.4. Aceptacidén de los términos de la Licitacién.

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y
condiciones del objeto de esta Licitacion y de la documentacion licitatoria.

Consecuentemente no podra efectuar reclamos fundados en su ignorancia respecto de las
condiciones requeridas una vez efectuada la apertura de la Licitacion, durante la ejecucion del
Contrato o a la finalizacién del mismo.

19.5. Garantia de Oferta

El Oferente deberd acreditar mediante la documentacion pertinente el cumplimiento de la
garantia de mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en los Términos de
Referencia.

19.6. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién.
PLIEG-2017-08689790-APN-GALO#ADIFSE
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Cada Oferente a la Licitacion deberd incluir en la propuesta una declaracion jurada de no
encontrarse incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10°.

19.7. Recibo de Adquisicién de Pliegos.

El Oferente debera adjuntar el original del recibo de adquisicién de pliegos. En caso de que la
oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE sera suficiente la adquisicion de un solo
Pliego. En este caso, si el recibo no puede extenderse a nombre del Consorcio o UTE, el
Socio a nombre del cual se extienda el recibo debera informar por escrito a ADIF con la
compra del Pliego, la integracion del Consorcio o UTE en representacion de quienes lo
adquiere.

19.8. Declaracion Jurada de Compre Argentino

Segun se determine los Términos de Referencia, los Oferentes deberan contemplar en la
propuesta un porcentaje de integracion local minima de la encomienda con empresas locales
integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre
de Trabajo Argentino y normas complementarias; con domicilio en el pais, sin que medie
vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o privadas del exterior, debiendo ser
acreditada dicha circunstancia por la Inspeccion General de Justicia (1GJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o
accionistas de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades
constituidas legalmente en Argentina.

19.9. Declaracién sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracion manifestando si tiene juicios pendientes con
ADIF, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del
Estado, sea como actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monto
comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL.

19.10. Requisitos para personas fisicas y juridicas

19.10.1 Personas Fisicas:

Deberén satisfacer los siguientes requisitos:

PL|EG-2017-08689790-APN-GAL C#ADIFSE
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a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio
real en la Republica Argentina, estado civil y tipo y ndmero del documento de
identidad, acomparfiando fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales.
Acompafiaran las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda,
expedidos por los organismos pertinentes.

¢) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes
inmuebles y muebles registrables.

d) Acompafar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

19.10.2. Personas Juridicas:

Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segun
corresponda, inscriptos en el registro u 6rgano de contralor respectivo con su
correspondiente nuimero de inscripcion, debiendo encuadrarse en las leyes
correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera deberd cumplimentar lo
establecido en la Seccién XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el
Extranjero”, asi como también las disposiciones de la Inspeccion General de
Justicia (IGJ), aceptdndose la presentacion de los estatutos de origen debidamente
certificados y traducidos.

c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la presentacién de
la siguiente documentacion, segun corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita
Simple: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, de la ultima
modificacion del Contrato Social donde conste la designacion de el o los
socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha
representacion y su caracter de individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso,
del acta de asamblea inscripta en el organismo de contralor
correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucion de
cargos correspondiente.

PLIEG-2017-08689790-APN-GALO#ADIFSE
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iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso,
del acta de designacion del consejo de administracion o de los gerentes
con funciones ejecutivas, si los hubiere.

19.10.3. Consorcios v Uniones Transitorias de Empresas:

Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segun
corresponda. Ademas, deberadn cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompafar el compromiso de constitucion de Consorcio o UTE o0 en tramite de
inscripcion en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislaciéon vigente,
ello sin perjuicio de adjuntar la documentacién correspondiente a cada una de las
firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes
con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno
de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la
adjudicacion.

c) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
los respectivos 6rganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la
decision de presentarse en la Licitacion y la designacion de los referidos
representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se deberd presentar el

instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje
expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al
representante comun que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y
solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la
presentacion de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de
tratarse de una Unidn Transitoria de Empresas en formacion y declaracién de
solidaridad por toda y cualquier obligacion contractual por el plazo de duracion del
Contrato.

f) Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo
haber una participacion minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado
en los Términos de Referencia. Una vez presentadas las ofertas, la participacion en
los consorcios solo podra ser variada con consentimiento previo de ADIF.
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DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

19.11. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial

19.11.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente deberé presentar copia de los Estados Contables completos de los ultimos
DOS (2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de
las ofertas y del ultimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances
trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional independiente
y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar
auditados y certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiedad menor que DOS (2) afios a la
fecha del Acto de Apertura, presentarén el ultimo ejercicio cerrado y aprobado.

ADIF se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que resulten
cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la
adjudicacion y de evaluar la capacidad econdmica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unién
Transitoria de Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una
de ellas.

19.11.2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacion Patrimonial para cada uno de
los DOS (2) ultimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado
de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracién de estados contables con
dictamen de Contador Publico independiente gque incluya la aseveracién de su consistencia
con las declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la
Certificacién del Consejo Profesional.

19.12. Lineas de Crédito afectadas al Servicio.

Cuando los TR asi lo requieran, el Oferente deberd acreditar Carta/s Compromiso/s que
garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar
financieramente la ejecucion del contrato.
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19.13. Referencias bancarias y comerciales.

Los oferentes acompafiaran su propuesta con referencias bancarias y comerciales o némina
de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

19.14. Documentacion Inherente a la Capacidad Técnica del Consultor o Firma
Consultora.

19.14.1. Antecedentes Generales del Oferente. Conformacion. Antigiiedad. Areas de
Actuacion.

a) Descripcion General

EL Oferente realizara una descripcion de como se conforma la firma Consultora,
cual es su antigiiedad en el mercado, cuales han sido sus eventuales firmas
antecesoras, cuales son sus instalaciones, qué personal permanente y free lance
acreditado dispone, como esta conformada la Direccion de la empresa, cuales han
sido las principales areas de actuacion, cuales han sido los proyectos relevantes,
qué distinciones ha obtenido, etc.

b) Detalle de los Antecedentes Generales

El Oferente listara los Servicios de Consultoria realizados en los ultimos afios con
valores de contrato superiores a la mitad del valor previsto para la presente
contratacion. Se indicara para cada antecedente:

- Nombre — Identificacion.

- Tipo de Servicio.

- Contratante

- Monto del Contrato.

- Fecha de inicio y Fecha de Terminacion.

- Participacion.

19.14.2 Detalle de los Compromisos Actuales.

El Oferente listara los Servicios de Consultoria que tiene contratados o adjudicados a la fecha
de apertura de las ofertas con similar nivel de detalle al indicado en 19.14.1.b)

19.14.3. Facturacion anual en Servicios de Consultoria

Presentacion de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacion en
Servicios de Consultoria en los ultimos DIEZ (10) afios contados a partir de la fecha de
apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto por cada factura realizada en el
periodo anual considerado.
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En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el que
hubiera registrado la mayor facturacion.

19.14.4. Antecedentes Especificos similares al Servicio que se licita.

Deberan presentarse antecedentes que permitan acreditar su experiencia en Servicios de
Consultoria de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a los que se licita, en los términos
de la presente Licitacion, en los ultimos Diez (10) afios.

Los Términos de Referencia explicitaran las caracteristicas generales, atributos y envergadura
para poder encuadrarse en los requisitos de similitud exigidos

En todos los casos, a los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la
calificacion, los Servicios deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un SETENTA POR
CIENTO (70%) respecto del avance total previsto.

De la documentacion y constancias fehacientes aportadas por el Oferente resultar4 en forma
indubitable:

- Laidentificacion del Servicio, el lugar de emplazamiento y Contratante.
- Lafecha de inicio de los trabajos.

- Lafecha de terminacion de los trabajos.

- La participacion que correspondiera al Oferente en la ejecucion

- Las caracteristicas técnicas salientes del Servicio, que permitan encuadrar su
Naturaleza y Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacion.

- El monto en que fuera contratado inicialmente el servicio y sus sucesivas
modificaciones o redeterminaciones de precio.

- La satisfaccion del Contratante con el desempefio del Consultor.

Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de
los Contratantes que avalen los datos indicados.

Cuando los TR lo admitan explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad
técnica podrd ser acreditada por otro Subconsultor Nominado, con exclusividad por el
principal, el cual no podra ser sustituido sin la previa autorizacion expresa de ADIF. En este
caso, el Oferente acompafiar4d un documento del Subconsultor que acredite el compromiso y
los antecedentes que permitan demostrar la experiencia en la materia técnica especifica.
ADIF se reserva el derecho de solicitar informacién adicional del Subconsultor durante el
proceso de evaluacién de ofertas.

Los Servicios de Consultoria presentados como antecedentes, serdn considerados de similar
volumen de acuerdo a los pardmetros de evaluacion que se indique en los TR.
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19.15. Documentacion Inherente al Director del Servicio.

En cada Servicio que se licite, el Oferente debera nominar un Profesional que actuara como
Director del Servicio o la denominacion alternativa que indiquen los Términos de Referencia.
Este profesional liderar4d la ejecucién del Servicio de Consultoria, serad el interlocutor
competente con ADIF frente a la cual representara a la Firma Consultora en todas las
cuestiones técnicas, quedando ésta ultima comprometida técnicamente con la firma del
Director. Ademas de la establecida, las restantes funciones del Director del Servicio resultaran
de la asignacion que realice los Términos de Referencia y los alcances de actuacién que se le
asigne. El Oferente deberd4 nominar explicitamente a su Director del Servicio y adjuntar en su
propuesta la siguiente informacion:

19.15.1. Antecedentes.

Antecedentes personales, laborales y profesionales generales del Director de Servicio, edad,
nacionalidad, trayectoria, distinciones, titulos, cursos, idiomas, etc.

19.15.2. Titulo Universitario y Matricula.

Cuando asi corresponda en virtud de las funciones que le asigne los Términos de Referencia,
el titulo habilitante del profesional que se nomine debera ser aquel diploma de grado incluido
entre los considerados dentro del Articulo 43° de la Ley 24.521 de Educacién Superior y para
el cual se haya reservado la actividad profesional de que se trate.

Sin perjuicio de la normativa de caracter local que resulte aplicable, a los efectos de la
evaluacion de ofertas, seré requerida la Matricula del profesional nominado correspondiente al
Consejo Profesional de la carrera de que se trate en la jurisdiccion nacional.

En el caso de que el titulo emitido o los antecedentes acreditados sean de otro pais, se
evaluard esta condicion en particular, quedando sujeto la aceptacion del mismo a lo que ADIF
determine.

19.15.3 Experiencia especifica en servicios de Consultoria similares al que se licita.

Cuando se requiera antecedentes de experiencia especifica en Servicios de Consultoria de
similar naturaleza, complejidad o volumen al licitado, las condiciones de similitud se
explicitaran en los Términos de Referencia y los antecedentes para cumplirlas deberan
acreditarse con un grado de detalle similar al establecido en 19.14.3.

19.15.4. Vinculo con la empresa. Compromiso de Aceptacion. Afectacion al Proyecto

El profesional nominado debera acreditar el tipo de vinculo que lo une o unira con el Oferente,
la antigliedad del mismo, y su conocimiento y aceptacién de la nominacion y de los términos
gue rigen la misma segun la documentacion licitatoria, aseverando, en caracter de declaracion
jurada, no estar incurso en ninguna incompatibilidad para desempefar la funcién que se le
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encomienda. Asimismo, cuando corresponda, se indicara la afectacién del profesional al
Servicio.

19.16. Documentacion Inherente al Personal Clave.

Los Términos de Referencia podran requerir en el equipo del Consultor que ejecute el Servicio
la inclusion de personal con perfil y afectacion definidos. En este caso, el Oferente debera
nominar en su propuesta los profesionales que cubrira las funciones indicadas como de
Personal Clave, indicando en cada caso y en forma similar a lo establecido para el Director del
Servicio la siguiente informacion:

19.16.1. Antecedentes.

19.16.2. Titulo Universitario y Matricula.

19.16.3 Experiencia especifica en servicios similares de Consultoria similares al que se
licita.

19.16.4. Vinculo con la empresa. Acreditacion de Compromiso de Aceptacion. Afectacion al
Proyecto

19.17. Documentacion Inherente al Equipo Consultor.

19.17.1. Estructura y Organizacidn Propuesta.

El Oferente presentara para evaluacion de ADIF un detalle de la estructura del equipo que
demanda el Servicio de Consultoria, indicando roles y funciones que se asignan en esa
organizacion, perfiles requeridos, personas propuestas, afectacion al proyecto, lugar de
trabajo, mecanismos de coordinacion y toda otra informacion tendiente a demostrar que los
Recursos Humanos asignados al Servicio y su estructura de funcionamiento resultan
suficientes para cumplir con el Servicio a contratar en tiempo y forma.

En la Estructura se incluira el Director del Servicio, el eventual Personal Clave requerido por
ADIF y el personal adicional que a juicio del Consultor resulte necesario y forma parte de su
propuesta de Servicios.

19.17.2. Afectacién y Antecedentes del Proyecto del Personal de Soporte

Se entiende por personal de soporte al personal profesional, técnico y administrativo que
formara parte del equipo del Oferente afectado al contrato adicionalmente al Director y al
Personal Clave. ElI Oferente debera detallar en todo los casos el perfil y la afectacién del
Personal de Soporte que se encuentra incluido en su propuesta. Asimismo, si los Términos de
Referencia no lo requieren especificamente quedara a criterio del Oferente la nominacion y
detalle de los antecedentes del personal que cumplira esas funciones.
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19.18. Propuesta Técnica

El Oferente debera entregar un detalle de la Metodologia con la cual ejecutara el Servicio y las
soluciones técnicas que propone, todo lo cual deberé estar encuadrado en lo indicado por la
documentacion licitatoria.

La propuesta metodoldgica no se circunscribira a la descripcion de las tareas centrales que
componen el Servicio, sino que deberé ser integral y abarcar cuestiones tales como el control
de calidad del servicio, la capitalizacion y transferencia de conocimiento a ADIF, las
cuestiones de seguridad, higiene y medio ambiente ligadas al servicio, la gestion de
comunicaciones e interesados en el proyecto, la gestién de riesgos, etc.

En ese marco Consultor debera realizar una identificacién y evaluacion de los principales
desafios que presentard el Servicio y de la solucion que propone en cada caso,
fundamentando la eleccion de la misma.

Ademds, en este apartado, cuando asi corresponda, el Consultor hara un detalle de la
normativa técnica, estdndares y recomendaciones generalmente aceptados a los cuales se
ajustara o bien, adoptara como referencia para el desarrollo de sus tareas.

Sin perjuicio de ello, las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo
establecido por la documentacion licitatoria seran declaradas no admisibles.

Conjuntamente con la descripcién del proceso de las tareas, el Consultor detallara los
recursos humanos y las herramientas que se utilizaran en cada una de ellas.

En el caso de UTE o Consorcios, la descripcion metodolédgica explicitara los roles de cada uno
de los integrantes en la asociacion y los mecanismos previstos para que el aporte previsto por
cada uno de ellos resulte efectivamente capitalizado en el servicio.

19.19 Programa de tareas. Cronograma de Afectacién del Personal.

Consecuentemente con lo planteado en la Propuesta Técnica, el Consultor presentard la
programacion de tareas e hitos propuesto para la realizacion de los servicios, desarrollada
mediante un diagrama de barras temporales y cuando fuera pertinente por un diagrama tipo
PERT o CPM. La informacién minima para cada tarea del Programa incluira la duracién, fecha
de inicio y fecha de finalizacion. La programacion global respetara las fechas de inicio y de
terminacion del contrato y los eventuales hitos o0 entregas parciales que se encuentren
previstos. Asimismo, si fuera el caso de que el desarrollo real del programa se prevea que
resultara afectado por cuestiones estacionales, se dejara constancia de esa situacion y se
realizara una descripcion del impacto en cada caso.
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Conjuntamente con el Programa de Tareas se presentara un Cronograma de Afectacion del
Personal que, mediante un diagrama de barras temporales, ilustrara la acreditada afectacion
del personal técnico y profesional propuesto para la realizacion de los servicios. De esta
manera, para cada persona afectada al contrato, se establecera un plazo de afectacion en las
unidades de tiempo que corresponda (dias, semanas o meses) (fecha de afectacion y
desafectacion de la persona al servicio) dedicacion porcentual de la misma y total de unidades
de tiempo que se han asignado al contrato. Las unidades de tiempo totales previstas seran
congruentes con lo requerido en la documentacién contractual, en la propuesta metodologica
y el detalle de la oferta econémica del oferente.

19.20. Equipamiento.

Detalle del equipamiento del Oferente que se considera esencial para el servicio, identificando
fehacientemente cada equipo de que se trate. Ademas del equipamiento especifico, en este
rubro se incluird, cuando resulte pertinente, las movilidades, equipo de medicion, sistemas de
comunicacion, equipamiento informatico, software comercial o de desarrollo propio, licencias,
bibliografia y hemeroteca de soporte, etc.

El Oferente podra comprometer alternativamente el compromiso de compra o el compromiso
de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacion que acredite el
cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedard a exclusiva
resolucion de ADIF.

ADIF cuando lo considere necesario podra requerir informacion y documentacion adicional de
los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los
gastos de la visita por cuenta del Oferente.

Los TR podran establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

19.21. Oferta Economica.

El Oferente formalizara su oferta econdmica mediante nota en la cual se indicara la misma en
namero y letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si los TR establecen que la cotizacion debe realizarse por distintos componentes,
susceptibles de contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son
contratados bajo diferentes sistemas de contratacibn o bien que se prevén distintas
modalidades de certificacion o pago segun los rubros que componen el objeto contractual, se
procedera a discriminar en este documento cada una de las partes que componen la totalidad
de la oferta econémica.
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En el caso de que los TR admitan la presentacion de variantes, descuentos o alternativas a la
oferta basica, el Oferente también debera denunciar los mismos en este documento.

19.22. Planilla de Cotizacién de la Oferta.

La oferta econdémica sera detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente
Planilla de Cotizacién de la Oferta, de la cual resultara el coOmputo y el precio unitario de cada
uno de los items que componen el precio total ofertado.

La planilla discriminara los siguientes rubros:
1. Costos directos

1.1. Honorarios y/o Remuneraciones y Cargas Sociales (cobertura ART, obra social,
seguros, jubilacion, licencia y toda otra obligacion laboral o previsional que conforme
el gasto en personal empleado, bajo cualquiera sea la modalidad de contratacion). En
todos los casos se detallara el valor por unidad de medida de tiempo, la afectacion
horaria y la duracion del compromiso, discriminando

1.1.1. Director del Servicio. (Indicar valor por unidad de medida de tiempo y
afectacion)

1.1.2. Personal Clave
1.1.3. Personal de Soporte.
1.2. Gastos Especificos
1.2.1. Viajes (Traslados, alojamiento y viaticos).
1.2.2. Equipamiento Provisto por el Consultor.
1.2.3. Oficinas, estudios y ensayos.
1.2.4. Gasto de Comunicaciones.
1.2.5. Informes, documentos y gastos de libreria.
1.2.6. Otros gastos especificos no incluidos en los anteriores.
Gastos Generales
Gastos Financieros.

Beneficios previstos del Consultor.

o & N

Impuestos e IVA.
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ARTICULO 20° Cumplimiento de la Propuesta. Admisibilidad.
20.1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.
Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10°; ni
encontrarse en situacion de litigio con ADIF; el Estado Nacional o sus organismos
descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacion para quienes
la hayan formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacién establecida en el
Articulo 19°; a satisfacciéon de ADIF

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacién licitatoria sin
presentar desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos
de ADIF o las obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en
condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar fehacientemente el
cumplimiento del alcance del Servicio con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida para la ejecucion del
servicio. A esos efectos, los TR estableceran los requisitos que permitan al Oferente
acreditar la situacion patrimonial, la capacidad econdémica y financiera, la
experiencia en servicios de consultoria en general y en encomiendas de naturaleza
y complejidad similar a la que se solicita, el plantel profesional adecuado y el equipo
consultor requerido, el equipamiento necesario y todo otro requisito que alli se
establezca. A los efectos de determinar la admisibilidad de la ofertas, los TR podran
establecer requisitos minimos a cumplir en cada uno de los aspectos, en particular,
y minimos globales resultantes de la evaluacion integral de todos ellos.

20.2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de
las UTE o Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo
cuando los Términos de Referencia admitan la complementacion entre los distintos
integrantes, complementacion que deberé ajustarse a las condiciones que alli se indiquen.

La complementacion entre los integrantes de una UTE o Consorcio ser4 admitida por ADIF
cuando se demuestre congruencia entre los aportes de cada uno de los integrantes al
cumplimiento del requisito y la participacion de cada uno en el consorcio, la propuesta
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metodoldgica realizada, los equipos y los profesionales propuestos por cada una de las firmas
y la oferta econ6mica. Por el contrario, la falta de adecuados mecanismos de
complementariedad o la distorsién entre distintos aspectos de la oferta en lo relativo a la
participacién de los consultores en una UTE o Consorcio podran redundar en pérdida de
puntos en la calificacion de las ofertas o, directamente, en la declaracion de no admisibilidad.

ARTICULO 21° Garantias.
a) de Mantenimiento de Oferta
b) de Cumplimiento de Contrato.

c) de impugnacion, sdlo si los TR lo establecen.

ARTICULO 22° Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantia a favor de ADIF, constituida por el valor que se fije en los TR y
por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacion de las
propuestas.

ARTICULO 23° Formas de Constitucion de Garantias.
La constitucién de esta garantia podré realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden de
ADIF.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa
renuncia de los beneficios de divisién y excusion en los términos del articulo 2.013 del
Cadigo Civil.

3) Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter

de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de
los beneficios de division y de excusion previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.)

No se aceptardn cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo alguno que no esté
expresamente indicado en el presente Pliego o en los TR como depésito de garantia.
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Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara
conocer y aceptar.

El proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compaiiia con la que se haya asegurado.

ADIF, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,
gue debera efectuarse en el plazo de SETENTA Y DOS (72) horas habiles de notificada la
decision.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo previsto en
los Articulos 16° y 22° del presente 0 en el que se establezca en los TR. En su defecto,
perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara automaticamente
hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes se retracten por escrito,
con una anticipacion de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta deberd estar nominada a nombre de ADMINISTRACION DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF).

CAPITULO V
CLASES DE LICITACION

ARTICULO 24° Clases de licitacion.

Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa Unica” y 2) de “etapa
maltiple”.

ARTICULO 25° Licitacion de “etapa Unica”.

La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevara como
Unicas leyendas las siguientes: denominacion del llamado al cual corresponde la propuesta;
namero de licitacion; identificacion del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijjados para
la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Las propuestas seran abiertas en un acto de apertura de acuerdo al Reglamento de Compras
y Contrataciones de ADIF.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacion de defectos formales
a los Oferentes, por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de
desestimacion de la Oferta, siempre que no implique la modificaciéon de los elementos
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esenciales de la Propuesta formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad
entre Oferentes.

ARTICULO 26° Licitacion de “etapa multiple”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o més sobres cerrados, de acuerdo a lo que se
indique en los TR.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para
la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 27° Apertura de las Ofertas.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y
Contrataciones de ADIF y a lo que se establezca en los TR.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacion del formulario de oferta
debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacion de
la garantia de mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se file en el TR, se procedera a la apertura de los sobres que
contengan la oferta econdémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se
labrard acta de todo lo actuado, indicAndose nombre de las empresas proponentes con
mencion de los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucion de la
oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacion de defectos formales
a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de
desestimacion de la Oferta, siempre que no implique la modificacion de los elementos
esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre
Oferentes.

ARTICULO 28° Diainhabil en fecha de apertura.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la
apertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer
dia habil posterior.
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ARTICULO 29° Acceso a las Ofertas.

Durante los TRES (3) dias hébiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N° 1 y del Sobre
N° 2 segun corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacion, los
duplicados de las propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de la ADIF, a los fines que
todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara concluido el
periodo de vistas y las actuaciones quedaran reservadas para su evaluacion. Las
disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacion en relacion al Sobre N° 2 respecto
de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas
hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 30° Observaciones.

Dentro de los TRES (3) dias héabiles a partir de la finalizacion de la vista, los proponentes
cuyas ofertas hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas
se fundamentaran en forma clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de
ADIF. Las actuaciones que se originen en tal sentido, sera giradas inmediatamente a la
Comision Evaluadora, que lo analizara antes de elevarlo al Directorio, quien resolvera en
forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacion al Sobre N° 2 en su
caso, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los
Pliegos.

ARTICULO 31° Evaluacion de las propuestas.

El método de evaluacion, asi como el criterio de seleccidon de la adjudicataria, se realizara de
conformidad a lo previsto en los TR.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se
dara intervencién a la Comisién Evaluadora, que procedera a examinarlas y podra requerir de
los proponentes cualquier informacibn complementaria, aclaraciones o subsanacion de
defectos formales que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacion de los
elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de los
Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido se
tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

No se requerird o aceptara aclaracion o informacion complementaria por parte de un Oferente
gue, dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento
adquirido de las demas ofertas o cualquier otra condicion que represente una ventaja para
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quien formula la aclaracibn o complementacién de la informacion, alterne la igualdad con el
resto de los Oferentes.

La Comision Evaluadora procederé al estudio de las propuestas y descartara aquellas que no
resulten admisibles.

En caso de llamados de “etapa multiple”, la Comision Evaluadora, luego de ponderadas las
ofertas Sobre N°1 procederd a realizar el Acta de Calificacién, la que sera notificada a todos
los proponentes, fijandose en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacion del Acta de Calificacién, los
Oferentes podran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran
consideradas, si correspondiere, por ADIF.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comision Evaluadora emitird el
correspondiente Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto en el presente y los
Términos de Referencia.

ARTICULO 32° Desempate de Ofertas.

En caso de empate de las Propuestas, segun el criterio de evaluacion previsto en los TR,
ADIF podré requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 33° Dictamen de Evaluacion.

Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacién de las
propuestas, de conformidad a lo prescripto en los TR.

ARTICULO 34° Retiro y devolucién de la garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la
garantia de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de
etapa multiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte
adjudicatario.

c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran
solicitado.
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Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacion de la
garantia no tendrd lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la
garantia de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

CAPITULO VII
ADJUDICACION DEL CONTRATO

ARTICULO 35° Adjudicacion.

La Comisién Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacion para que,
en caso de compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacion. Dicho acto serd notificado
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacién del
Contrato, los Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccién consignada en los TR.

ADIF responderd prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado
impugnaciones.

Sera facultad de ADIF el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcion del contrato,
en cuyo caso lo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas los TR, sin que
ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podréa adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 36° Documentacion a presentar por el Adjudicatario.

En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacion, el
Adjudicatario debera presentar a ADIF la siguiente documentacion:

36.1. "Certificado Fiscal para Contratar" segun lo establece la Resolucion General N° 135 del
8 de mayo de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS,
organismo descentralizado actuante en la 6rbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION.

36.2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pdlizas vigentes en materia de riesgo
de trabajo (A.R.T.) y pélizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que
posee a la fecha de apertura de la Licitacion, junto con el respectivo comprobante de
pago al dia.
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36.3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del
altimo trimestre.36.4. Copia del Formulario N° 731-AFIP o certificacion emitida por
Contador Publico con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas del dltimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria una UTE o
Consorcio debera acreditar su inscripcién en la Inspeccion General de Justicia y/u
organismo equivalente, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con la pérdida
de la garantia de mantenimiento de la oferta.

Para empresas extranjeras se aceptara la presentacién de la documentacién equivalente de
origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que
no existiera, se analizard cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcion
a la presentacion.

Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado,
ADIF se encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar la garantia de
mantenimiento de oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo
de perfeccionar una nueva adjudicacion.

CAPITULO VIII
FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 37° Garantia de cumplimiento del contrato.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Adjudicatario deberd afianzar su cumplimiento
mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 24° de este
Pliego, por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe total del contrato. Si el Consultor no
integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el Contratante podra rescindirlo, en cuyo
caso el Consultor perdera la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del
Contratante proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo
adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 38° Documentos integrantes del contrato.
1) Seran documentos integrantes del contrato:

a- El presente Pliego;

b- Los Términos de Referencia

c- Los planos y planillas de la licitacion;
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d- El PET;

e- Las circulares con consulta y sin consulta;

f- El presupuesto cuando asi corresponda en razon del sistema de contratacion;
g- La propuesta;

h- El acto de adjudicacion.

i- Los informes relativos al Servicio aprobados por ADIF

2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:
a- La Orden de Inicio de los trabajos;
b- El Acta de Inicio;
c- El plan y cronograma de desarrollo del Servicio, aprobados por el Contratante;
d- Las Comunicaciones que imparta a ADIF al Consultor;
e- Los Requerimientos o Solicitudes del Consultor a ADIF;

f- Las notas que intercambie el Consultor con otros Contratistas y Proveedores de
ADIF como parte del Servicio de Consultoria contratado;

g- Los planos y detalles complementarios que el Contratante entregue durante la
ejecucion del Servicio y los preparados por el Consultor o por Contratista que fueran
revisados por el Consultor y aprobados por ADIF;

g- Actas de recepcion;

h- Los comprobantes de trabajos adicionales o las variaciones ordenadas por el
CONTRATANTE o quien este determine;

ARTICULO 39° Impuesto de Sellos.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes
abonard el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del impuesto. ADIF podra optar por
cancelar también la parte del Consultor, procediendo a descontarla del primer o primeros
pagos del contrato.

ARTICULO 40° Transferencia del Contrato.
Firmado el contrato, el Consultor no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion de ADIF.
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ARTICULO 41° Cambio de domicilio del Consultor.

En caso de modificarse el domicilio especial del Consultor durante la ejecucion del contrato,
aquél estd obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a ADIF, su nuevo domicilio,
el que debera constituirse en la jurisdiccion establecida en este PGC.
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SECCION II

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO |
ORGANIZACION DEL SERVICIO

ARTICULO 42° Orden de Inicio.

Firmado el Contrato, ADIF dara la Orden de Inicio de los trabajos estableciendo en ella un
plazo para el comienzo que sera como minimo de DIEZ (10) dias corridos, salvo distinto plazo
gue fijen los TR. Durante ese lapso el Consultor podra -previa autorizacion de ADIF- efectuar
algunos trabajos preliminares.

En el transcurso de ese plazo, el Consultor queda obligado a comenzar los trabajos
contractuales. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé
comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los plazos fijados
en el contrato.

Si emitida la Orden de Inicio, el Consultor no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le
establece, ADIF tendra derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Consultor perdera
la garantia de cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si
el Contratante no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de Obra se computara
automaticamente a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido en la
Orden de Inicio. Asimismo, en el caso de la prestacion de servicios que no puedan
recuperarse, por tratarse de actividades contratadas que solo pueden desarrollarse en
momentos oportunos, ADIF procedera a descontar del monto del contrato la parte equivalente
a los servicios no prestados, sin perjuicio de las penalidades que corresponda aplicar.

ARTICULO 43° Instalaciones y Equipamiento.

Salvo que los TR indiquen lo contrario, correran por cuenta del Consultor la provision de las
instalaciones fisicas en las cuales se desarrollardn los servicios, como asi también, del
equipamiento, instrumental, computadoras, sistemas de comunicacion, software y todo
aquello que resulte necesario para una adecuada prestacion. Todos estas instalaciones y
elementos deberan ser adecuadas a sus fines y encontrarse en perfectas condiciones de
funcionamiento. Cuando las instalaciones o elementos se encuentren especificados en los TR
0 en la propuesta del Consultor, deberan mantener la calidad y las prestaciones que alli se
indiquen.
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Cuando la adecuada provision de los servicios demande la instalacion del equipo del
Consultor en un lugar geografico especifico 0 en sus proximidades, correrd por cuenta del
Consultor realizar los arreglos oportunos para la oportuna disponibilidad de las instalaciones
en el lugar requerido.

El personal técnico que ADIF designe estara autorizado para visitar libremente y sin previo
aviso los lugares e instalaciones donde se esta desarrollando el Servicio.

Si, eventualmente, ADIF hubiera requerido a otros Contratistas cuyas tareas se encuentren
vinculadas con el Servicio de Consultoria, la provisién de oficinas, instalaciones, movilidades o
equipamiento, el Consultor no podré considerar que esas provisiones seran para el desarrollo
de su servicio, salvo que asi se indique expresamente en los TR. En este caso, el Consultor
debera conservar adecuadamente y utilizar con arreglo a su finalidad, los elementos que se le
provean.

ARTICULO 44° Comunicaciones entre ADIF y el Consultor.

ADIF designara a sus representantes autorizados, que supervisaran el desarrollo del contrato
y podran asumir compromisos o generar las definiciones que correspondan en nombre de la
Sociedad en todos los aspectos que se encuentren comprendidos dentro del contrato. Por el
contrario, cuando se trate de cuestiones que excedan el marco contractual vigente, ADIF
estara representada Unicamente por los niveles autorizados segun los reglamentos de la
Sociedad.

En los aspectos atinentes al contrato y en las cuestiones técnicas relativas al Servicio, el
Consultor estara representado ante ADIF Unicamente por el Director del Servicio, quien
debera refrendar todas las comunicaciones. La delegacion de dicha representacion solo sera
valida con el consentimiento previo de ADIF. En los aspectos que excedan el marco
contractual vigente, el Consultor estar4 representado por su Representante Legal con
atribuciones y poderes suficientes.

Cualquier aviso, solicitud o aprobacién que deba o pueda cursarse o darse en virtud de este
Contrato se hara por escrito. Se considerara que se ha cursado o dado tal aviso, solicitud o
aprobacién cuando sea recibida por un representante autorizado de ADIF o cualquier miembro
nominado del equipo del Consultor.

Las notificaciones se daran también por validas cuando sean cursadas y recibidas en los
respectivos domicilios de las partes.

Los representantes autorizados por ADIF podran formular instrucciones al Consultor, las
cuales se consideraran comprendidas dentro de las estipulaciones del Contrato y que no
importan modificacién de lo pactado, ni encomienda de trabajos adicionales.
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Aun cuando el Consultor considere que una Instruccion excede los términos del Contrato,
deberd notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Contratante, en el término de
CUATRO (4) dias héabiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para
observar la instruccion recibida. No se consideraran como observadas las instrucciones
cuando el Consultor no asentare los fundamentos de su observacion. La observacion del
Consultor no lo eximira de la obligacion de cumplir la Instruccién, si ella fuera reiterada. El
Consultor tampoco podré alegar observaciones fuera del plazo establecido para ello.

El Consultor no podrd negarse a recibir una Instruccién del Contratante, la que debera ser
firmada dentro de los TRES (3) dias habiles del requerimiento. Su negativa lo hara pasible de
la multa correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas
se duplicara.

ADIF podra disponer que el Sistema de Comunicaciones se formalice mediante libros foliados,
sellados y rubricados por ADIF que debera conservar el Consultor.

Asimismo, ADIF podra instruir la confeccion de Partes Diarios en los cuales el Consultor
debera asentar, segun se le indique, los trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el
personal empleado, las condiciones climaticas, las comunicaciones producidas y toda otra
novedad que se considere de interés; todo ello sin perjuicio de los informes peridédicos o por
etapas que establezcan los TR.

Cualquiera de las partes podra solicitar a la otra la asistencia a reuniones de coordinacion,
cuyo objetivo serd revisar la programacion de los trabajos pendientes y resolver asuntos
planteados conforme al procedimiento de alerta temprana. El Consultor registrard por escrito
lo tratado en la reunion, las conclusiones obtenidas y los eventuales compromisos, enviando
copia a ADIF y a otros eventuales asistentes.

CAPITULO II
CONTROL DE PLAZOS

ARTICULO 45° Control de plazos.

45.1. Actualizacién del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en los TR, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el
Inicio del Contrato, el Consultor presentard a ADIF para su aprobacién la actualizacién del
Plan de Trabajos presentado con su oferta, en el que constaran los métodos generales,
procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucién de todas las actividades relativas a las
trabajos.
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Asimismo, salvo distinta estipulacion en los TR, el Consultor deberd presentar también a la
Inspeccién para su aprobacion una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos, o con una
frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara ADIF

La actualizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos
de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades y cualquier modificacion aprobada en los montos o plazos de
contrato.

Si el Consultor no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, ADIF
podra aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por ADIF no modificardA de manera alguna las
obligaciones del Consultor, ni lo liberara de las sanciones que le correspondiera si hubiera
incurrido en un incumplimiento de los plazos contractuales.

45.2. Extension del Plazo Contractual.

El Consular estd obligado a cumplir con los plazos de contrato establecidos, aunque para ello
deba trabajar en dias u horas inhabiles. Si el Consultor dispone trabajar en esos dias u horas
lo hara a su exclusiva costa.

ADIF podré extender los plazos contractuales cuando ordene una Modificacién de Contrato o
cualquier otra causa justificada ajena al Consultor que hiciera imposible la terminacion del
Contrato o una de sus etapas en la fecha prevista, sin que para ello el Consultor tuviera que
adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes que
necesariamente le exigieran incurrir en costos adicionales no previstos en el contrato. Las
causas que podran originar una extension justificada del plazo se indican en este capitulo.

ADIF determinara si debe extender los plazos total y parciales y por cuanto tiempo, dentro de
los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Consultor solicita una decision al
respecto y proporcione toda la informacion de respaldo. Si el Consultor no hubiere dado alerta
anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la incidencia en
la demora debida a esa falta de cooperacidn no sera considerada para extender los plazos.

Si fuese interés de ADIF finalizar los trabajos en un tiempo menor al previsto, debera solicitar
al Consultor propuestas con indicacion de precios para conseguir la necesaria aceleracion en
la ejecucion de los trabajos. Si ADIF aceptara dichas propuestas, el nuevo plazo sera fijado
por acuerdo entre las partes. El costo de la aceleracion se incorporara al precio del Contrato.

Por el contrario, ADIF también podra ordenar al Consultor que demore la iniciacion o el
avance de cualquier actividad relativa al Servicio. Incluso podra instruir la suspension de los
trabajos. Cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, ADIF podra
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tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual, sin necesidad de la presentacién previa
del Consultor.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de modificados el o los plazos contractuales,
se ajustardn el Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacibn mensual
Preliminar y la Curva y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo,
modificandolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que origind la
modificacion de plazo y se someteran a la aprobaciéon de ADIF.

45.3. Aviso Anticipado Oportuno

El Consultor debera avisar lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o
demorar la fecha de terminacién. ADIF podra solicitar que el Consultor entregue una
estimacion de los efectos esperados del hecho o circunstancia futuros en el monto y plazo
contractuales. El Consultor deberd colaborar con ADIF en la preparacion y consideracion de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan
ser evitados o reducidos.

ARTICULO 46° Causas de Extension de los plazos.

A pedido del Consultor, ADIF podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se
presenten algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas que
impidan el normal desarrollo de las Trabajos;

3) alegacion y prueba de la Teoria de la Imprevision;

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte
que no provengan de causas originadas por el Consultor;

5) demoras ocasionadas por otros Contratistas;
6) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;

8) toda otra circunstancia que, a juicio de ADIF, haga procedente el otorgamiento de
la prérroga.
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Las solicitudes de prérroga deberdn presentarse al Contratante en el plazo de TREINTA (30)
dias corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran
no ser tomadas en consideracion.

ARTICULO 47° Suspension de la ejecucion de la obra

Por cualquier causa justificada, ADIF podrd suspender el todo o parte de los trabajos
contratados, comunicando al Consultor la orden correspondiente por medio fehaciente y
procediendo a la medicion de los trabajos ejecutados en la parte que alcance la suspension.

El Consultor podra solicitar la suspension temporaria de los derechos y obligaciones

correspondientes al contrato cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran resultado

destruidos o demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocioén interior o de grave alteracion del orden publico,
gue impidan la normal ejecucién de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los

mismos en la forma pactada.

El Consultor debera poner en conocimiento de ADIF la existencia de los impedimentos
aludidos vy solicitar la suspension del plazo, ain en casos que se trate de hechos de publica
notoriedad.

Si al término de la suspension y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del
Consultor, se alterara en forma sustancial la ecuacion economico — financiera resultante del
contrato, ADIF y el Consultor podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el
equilibrio de esa ecuacioén, celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las

normas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° Mora.

Si los trabajos contratados no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Contratante, el Consultor se hard pasible de
la multa correspondiente.

Cuando el Consultor incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos, previa
intimacion a regularizar el ritmo, se hard también pasible de multa que se prevé en el
presente.
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En caso que en los TR se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa
por incumplimiento de plazo parcial.

CAPITULO Il
MODIFICACIONES DEL ALCANCE DEL CONTRATO

ARTICULO 49° Modificaciones de Contrato.

Si fuera necesario realizar servicio y/o trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera
ser previamente convenido con el Contratante y establecido, cuando sea posible, partiendo de
los precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en
cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la
Licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del
nuevo trabajo, el precio serd propuesto por el Consultor y ajustado por el Contratante en
funcion de los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Auln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Consultor debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara ADIF, dejando a salvo sus
derechos. En este caso, se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
detalle, con la aprobacién o reparos por ADIF, servirh como elemento ilustrativo para fijar
luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Contratante podrd disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

ARTICULO 50° Reajuste de garantia.

Cuando se encomienden modificaciones que impliguen aumento del Contrato, el Consultor
debera ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) tal aumento, la Garantia de Cumplimiento
del Contrato.
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ARTICULO 51° Servicios ejecutados con insumos de mayor valor o sin la conformidad
del Contratante.

Los Contratos ejecutados con insumos, recursos 0 materiales de mayor valor que los
estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Consultor
como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de
conformidad con a las instrucciones de ADIF o que no respondiesen a las especificaciones del
contrato, podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados,
corriendo los gastos emergentes por exclusiva cuenta del Consultor.

CAPITULO IV
OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

ARTICULO 52° Responsabilidad del Consultor.

El Consultor es responsable ante ADIF o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar
adelante la contratacién y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del contrato serd asumida por el Consultor a su propio riesgo en cuanto a
la gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.

ADIF no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Consultor. Sin perjuicio de las obligaciones de naturaleza particular que surjan de los TR, el
Consultor, en el orden general, tendran entre otras las obligaciones que aqui se detallan:

52.1. Calidad de los Servicios

El Consultor prestard los Servicios y cumplira con sus obligaciones en virtud del presente
Contrato con la debida diligencia, eficiencia y economia, de acuerdo con normas y practicas
profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observara practicas de administracion
prudentes y empleard tecnologia apropiada y equipos, maquinaria, materiales y métodos
eficaces y seguros. El Consultor actuard en todos los asuntos relacionados con este Contrato
0 con los Servicios, como asesor leal del Contratante, y siempre deberd proteger y defender
los intereses legitimos del Contratante en todas sus negociaciones con terceros.

52.2. Ley que rige los Servicios

El Consultor prestard los Servicios de acuerdo a la ley aplicable y tomara todas las medidas
posibles para asegurar que el Personal del Consultor cumpla con la ley aplicable.

52.3. Conflicto de intereses
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Los Consultores deben otorgar maxima importancia a los intereses del Contratante, sin
consideracién alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto
con otros trabajos asignados o con los intereses de su firma.

52.4. Prohibicion al Consultor de aceptar comisiones, descuentos, etc.

La remuneracion del Consultor estipulada en su oferta con méas las modificaciones que
apruebe ADIF en el desarrollo del contrato constituira el Unico pago en conexién con este
contrato y el Consultor no aceptard en beneficio propio ninguna comision comercial,
descuento o pago similar en relacién con las actividades estipuladas en este Contrato, o en el
cumplimiento de sus obligaciones; ademas, el Consultor hara todo lo posible por prevenir que
los agentes del Consultor, reciban alguno de dichos pagos adicionales.

52.5. Prohibicion de desarrollar actividades conflictivas

El Consultor no podra participar, ni podr4 hacer que su personal participe, directa o
indirectamente en cualquier negocio o actividad profesional que esté en conflicto con las
actividades asignadas a ellos bajo este contrato.

Entre otras incompatibilidades, la empresa o sus filiales contratadas por el Contratante para
suministrar bienes, o construir obras o prestar servicios (fuera de servicios de consultoria)
para un proyecto, estaran descalificadas para prestar servicios de consultoria relacionados
con esos bienes, construccion de obras o servicios. Reciprocamente, una firma o sus filiales
contratadas para prestar servicios de consultoria para la preparacion o ejecucion de un
proyecto, quedardn descalificadas para posteriormente suministrar bienes, obras de
construccibn u otros servicios (fuera de servicios de consultoria) resultantes de, o
directamente relacionados a los servicios de consultoria prestados por la firma para dicha
preparacion o ejecucion de proyecto.

52.6. Confidencialidad

El Consultor y su Personal, excepto previo consentimiento por escrito del Contratante, no
podran revelar en ningin momento a cualquier persona o entidad ninguna informacién
confidencial adquirida en el curso de la prestacién de los servicios; ni el Consultor ni su
personal podran publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado
de la prestacion de los servicios.

52.7.Responsabilidad del Consultor

Sujeto a disposiciones adicionales establecidas en los TR si las hay, la responsabilidad de los
consultores bajo este contrato sera regida por la ley aplicable.

52.8. Sequros que debera contratar el Consultor

PL|EG-2017-08689790-APN-GAL C#ADIFSE

pagina 49 de 65



| TRENES ARGENTINOS Ministerio de Transporte
INFRAESTRUCTURA Presidencia de la Nacion

PLIEGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
V 01.09

El Consultor contratard y mantendrd, a su propio costo y en los términos y condiciones
aprobados por el Contratante todos los seguros que exige la documentacion licitatoria y, a
solicitud del Contratante, presentara evidencia que demuestre que dichos seguros han sido
contratados y son mantenidos y que las primas vigentes han sido pagadas.

52.9. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor

El Consultor no tendra ningdn titulo, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los
documentos preparados y requeridos por la ADIF. Tales derechos pasaran a ser propiedad de
la ADIF.

(&) Todos los planos, dibujos, especificaciones, disefios, informes, otros documentos y
programas de computacion presentados por el Consultor en virtud de este Contrato pasaran a
ser de propiedad del Contratante, y el Consultor entregara dichos documentos al Contratante
junto con un inventario detallado, a més tardar en la fecha de expiracién del Contrato.

(b) El Consultor podra conservar una copia de dichos documentos y de los programas de
computacion. Cualquier restriccion acerca del uso futuro de dichos documentos, si las hubiera,
se indicara en las Términos de Referencia.

52.10. Contabilidad, Inspeccion y Auditoria

El Consultor (i) mantendrd cuentas y registros precisos y sistematicos respecto de los
Servicios, de acuerdo con principios contables aceptados por la legislacién argentina, en tal
forma y detalle que identifique claramente todos los cambios por unidad de tiempo y costos, y
el fundamento de los mismos; y (ii) permitira que el Contratante, o su representante designhado
periédicamente los inspeccione, hasta dos afios después de la expiracion o la rescision de
este Contrato, obtenga copias de ellos, y los haga verificar por los auditores nombrados por el
Contratante, si asi lo exigiera el Contratante.

52.11.Equipo, vehiculos y materiales suministrados por el Contratante

Los equipos, vehiculos y materiales que el Contratante facilite al Consultor, o que éste compre
por cuenta y orden de ADIF, serdan propiedad de ADIF, y deberan conservarse
adecuadamente. Al término o expiracibn de este Contrato, el Consultor entregara al
Contratante un inventario de dicho equipos, vehiculos y materiales, y dispondra de los mismos
de acuerdo con las instrucciones del Contratante. Durante el tiempo en que los mencionados
equipos y materiales estén en posesion del Consultor, éste los asegurara, si ya no lo
estuvieran, con cargo al Contratante, por una suma equivalente al total del valor de reposicién,
salvo que el Contratante imparta instrucciones contrarias por escrito.

52.12. Correcta Interpretacion de la documentacion técnica.
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El Consultor es responsable de la correcta interpretacion de los planos y documentacion
técnica- Si el Consultor creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la
obligacion de sefialarlo a ADIF para que se realicen las correcciones que eventualmente se
requiera.

CAPITULO V
PERSONAL DEL CONSULTOR

ARTICULO 53° Calificacion e Idoneidad del personal.

El equipo del Consultor afectado al contrato estara conformado por el Director del Servicio, el
Personal Clave y el Personal de Soporte, el cual durante todo el desarrollo del servicio debera
acreditar la calificacion y la idoneidad requerida.

El Consultor debera asegurar el concurso del Director del Servicio, el Personal Clave y el
Personal de Soporte que haya nominado en su oferta. Cuando se tratara de personal que
pasara a formar parte del equipo del Consultor y no hubiera estado nominado en la oferta, el
personal debera acreditar las condiciones y calificacion profesional que, si fuera el caso, se
haya requerido en los TR o que propusiera el Consultor en su oferta. Sin perjuicio de ello,
ADIF podra rechazar la incorporacion de personal que, a su exclusivo juicio, no reune las
condiciones necesarias. el Consultor.

La incorporacion de personal, aun en el caso de que no fuera nominado en la oferta, debera
ser en caracter definitivo, en cuanto a que, salvo causa justificada a juicio de ADIF, el personal
de que se trate permanecerd afectado al equipo hasta que sea cumplida totalmente la funcion
gue se le asignara, no pudiendo alternarse en esa funcion con otro personal que designe

El Consultor no podra sustituir al Director del Servicio, al Personal Clave y al Personal de
Soporte que haya sido nominado en su oferta, salvo que se produjera y acreditase ante ADIF
la incapacidad del personal de que se trate para continuar cumpliendo la funcién que se le
asignara. Si a solo juicio de ADIF no fuera acreditada dicha incapacidad, se considerara que
el Consultor o el personal no han respetado el compromiso y se le aplicara al Consultor la
penalidad por reemplazo injustificado de personal.

El compromiso de participacion del personal sera por todo el plazo previsto del contrato, salvo
gue los Términos de Referencia o en la oferta del Consultor se haya previsto un plazo de
afectacion menor. Cualquiera sea el plazo previsto, serd exigible un compromiso de afectacion
por un plazo un CINCUENTA POR CIENTO (50%) mayor que el plazo originalmente previsto.
El plazo de afectacion se exigird desde dia calendario en el cual se inicie el contrato del
servicio o, si corresponde, desde el dia posterior que haya sido establecido en el Plan de
Trabajos la incorporacién del personal al equipo calculado a partir del dia calendario de inicio
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del servicio. Se considerara que la afectacion estd comprometida considerando un inicio del
contrato en el plazo de mantenimiento de la oferta. Si ese plazo transcurriera sin iniciarse el
contrato, se considerara que el compromiso de afectacion se mantiene inalterado, salvo que el
Consultor denuncie el mismo antes de la firma del contrato. Si asi fuera, ADIF tendra derecho
a dejar sin efecto la adjudicacion sin reclamo entre las partes.

El personal debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y ADIF podra exigir el
cambio de todo personal que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacion de todo personal del Consultor que provocara
desordenes o indisciplina y la ampliaciéon del personal cuando éste resultare insuficiente.

En el caso de que ADIF debiese solicitar la remocién de personal del Consultor, podra dejar
también sentado un demérito sobre el profesional reemplazado a los efectos de tenerlo en
cuenta en futuras contrataciones.

En cualquiera de los casos de reemplazo o remocion de personal, el Consultor debera
proponer a ADIF al personal sustituto que deberd reunir los requisitos de aptitud, formacion,
experiencia e idoneidad requeridos para la funcién y encontrarse habilitado profesionalmente
para ejercer la misma. Si ADIF no planteara objeciones en el término de DIEZ (10) dias, el
reemplazo propuesto se tendra por consentido.

Aun cuando el personal haya sido favorablemente evaluado con la propuesta del Consultor o
bien aceptado tacita o explicitamente como reemplazo, ADIF podrd requerir en cualquier
instancia la sustitucién por causa justificada.

ARTICULO 54° Relacién entre las Partes

Ninguna estipulacion del presente Contrato podra interpretarse en el sentido de que entre el
Contratante y el Consultor existe una relacion de empleador y empleado o de mandante y
agente. Conforme a este Contrato, el Personal y todo Subconsultor, si lo hubiere, que presten
los Servicios estaran exclusivamente a cargo del Consultor, quien sera plenamente
responsable de los Servicios prestados por ellos 0 en su nombre.

ARTICULO 55° Salarios.

El Consultor abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a
todas las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas
sociales. ADIF podra condicionar el pago de cada certificado mensual a la presentacion de los
comprobantes de depdsitos por aportes previsionales correspondientes al mes precedente al
de los trabajos certificados.
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La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Consultor no dara
derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

ARTICULO 56° Subconsultor.

El Consultor solamente podra subcontratar parte de sus trabajos de asistencia técnica con un
Subconsultor o de otra indole con un Subcontratista siempre que medie la autorizacién previa
de ADIF y la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacion no exime al Consultor de sus
obligaciones con relacién al Contratante. EI Consultor es el Unico responsable, ante el
Contratante, de todo lo hecho por sus Subcontratistas.

El Contratante podra denegar la autorizacion a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al Consultor, ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

CAPITULO VI
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. LIQUIDACION Y PAGO DE LOS SERVICIOS

ARTICULO 57° Régimen de pagos

Los Términos de Referencia estableceran la forma de pago del Monto del Contrato vy, si
correspondiera de acuerdo a la modalidad del Contrato, la metodologia por la cual ADIF
reembolsara los gastos especificos que se reconocen.

El Monto del Contrato, segun se indique en los TR, podra ser abonado mediante pagos en
fechas estipuladas previamente, pagos contra la entrega o terminacion de trabajos o servicios,
certificaciones peridédicas o una combinacion de ellos. Los TR establecerdn también si los
eventuales reembolsos de gastos especificos que prevea el contrato se hacen en forma
independiente o en forma conjunta con cualquiera de los pagos programados del monto del
contrato.

ARTICULO 58° Medicién, Certificacion, Facturacion y Pagos.

Cuando se trate de un pago contra la entrega o terminacion de trabajos o servicios, la factura
correspondiente serd presentada a ADIF conjuntamente con la copia de la aprobacion del
trabajo o servicio de que se trate.

Cuando se tratase de certificaciones periodicas, el certificado correspondientes se realizara
finalizado el periodo de que se trate y se acompafara con un informe de las tareas realizadas
en el periodo y si fuera el caso, con una medicion del o los avances obtenidos realizada en
conjunto con los representantes de ADIF.
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Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo
del contrato hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en los Términos de
Referencia y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado del
mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta
sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en los Términos
de Referencia y a los modelos que ADIF suministre. Las facturas que emita el Consultor
deberd ajustarse a la legislacién vigente.

Los pagos se efectuardn dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha de
presentacion, en forma completa, de la documentacién pertinente. Si los TR establecieran
plazos menores, se tomaran estos ultimos.

Fijase, ademas, un plazo de DIEz (10) dias hébiles que correran a partir de la presentacion de
cada pago para su aprobacion. Si dentro de este ultimo plazo la documentacion fuese
observada, el plazo para el pago comenzard en el momento en que el Consultor la presente
con las correcciones del caso.

ADIF no estara obligada a abonar total o parcialmente las facturas si los trabajos realizados
por el Consultor no se ajustaran a lo requerido o bien se detectaran errores, fallas o faltantes
en los trabajos realizados, pudiendo en consecuencia retener los pagos hasta tanto los
defectos resulten subsanados, sin derecho a resarcimiento alguno al Consultor y sin perjuicio
de la aplicacion de otras penalidades que disponga la documentacion licitatoria.

CAPITULO VII
REGIMEN SANCIONATORIO. RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 59° Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de las
instrucciones de ADIF dara lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta
que las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos
producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejara las faltas cometidas por el Consultor, a partir del cual se medird el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del célculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones y Redeterminaciones aprobadas.
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Los TR podran incrementar el valor de las multas que se fijan en este PGC.

59.1 Multas
Se impondran multas por las causas especificadas en los articulos siguientes.
La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion de

otras que estuvieran en el mismo, o en los Términos de Referencia.

59.2 Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos

Si el Consultor no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa de
Dos por mil (2/000) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Consultor a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el nUumero de dias correspondientes a aquella.
Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas

expresamente por el Contratante.

59.3 Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos

Si el Consultor no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual
se le aplicard una multa equivalente a Dos por mil (2/000) del monto total del contrato por
cada dia de atraso.

Sl el atraso se produjera en el plazo sobre una entrega o terminacion parcial, sin incidencia en
el plazo total, se aplicara el mismo porcentaje pero sobre la parte del monto contractual que
remunere el trabajo de la entrega o hito parcial.

La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Consultor
a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella.
Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas

expresamente por el Contratante.

59.4 Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada
Si el Consultor paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa

equivalente a UNO por mil (1/000) del monto total del contrato por cada dia de paralizacion

59.5 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio
Si el Consultor cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera

las Instrucciones dadas por ADIF en el marco del contrato, se hara pasible de la aplicacion de
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multas que podran variar del UNO por mil (1/000) al Diez por mil (10/000) del monto del
contrato, segun la importancia de la infraccion o incumplimiento. Estas multas podran ser
reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacion de su sancion son las siguientes:

a. Ausencia injustificada del Director del Servicio: CINcO DEcCIMOS por mil (0,5/000) del monto
contractual por cada dia de ausencia injustificada.

b. Ausencia injustificada de integrante del Personal Clave: TRES DECIMOS por mil (0,3/000) del
monto contractual por cada dia de ausencia injustificada.

c. Negativa a notificarse de una Instruccion: CiNco Decimos por mil (0,5/000) del monto
contractual por cada dia.

d. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: TRES DECIMOS por mil
(0,3/000) del monto contractual por cada dia de atraso

e. Por sustitucion de personal nominado. Una vez el valor equivalente mensual del costo del
profesional sustituido con la respectiva incidencia de gastos generales, beneficios e impuestos
0 Dos POR CIENTO (2/00) del monto contractual, el que sea mayor.

f. Por demoras injustificadas en la entrega de informes y/o trabajos, de acuerdo a lo que

establezca el Plan de Trabajos DOS POR CIENTO (2/00).

ARTICULO 60° Percepcion de multas.

El importe de las multas sera descontado del primer pago o certificado que se extienda
después de aplicada la sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier
otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Consultor ante el Contratante.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo
caso ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con
apercibimiento, en caso contrario, de rescision del Contrato y la pérdida del saldo de dicha
garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva aliin cuando la resolucion que impuso la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se
devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa

fijada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

ARTICULO 61°. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.
La aplicacion de penalidades sera independiente de la obligacién del Consultor de indemnizar

los perjuicios ocasionados a ADIF o a terceros por la infraccion penalizada por la misma ADIF.
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Las infracciones tendran caracter objetivo y se configurardn con prescindencia del dolo o
culpa del Consultor y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicién
expresa en contrario.
La aplicacién de la penalidad no eximird al Consultor de sus obligaciones. A tales efectos, al
notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacion, en el plazo razonable que
se le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.
La aplicaciéon de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:
a) Deteccién por ADIF del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una
presentacion.
b) Determinacién del incumplimiento del Consultor por parte de ADIF.
¢) Notificacion del acto de incumplimiento e intimacién al Consultor al cese del
mismo para la presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEz (10)
dias corridos
d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, ADIF resolverd sin otra

sustanciacion y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

ARTICULO 62° Pautas Interpretativas.
Las penalidades se graduaran en atencion a:
a) El grado de afectacion al interés publico y al objeto del presente pliego.
b) La gravedad y la reiteracion de la infraccion.
¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal
funcionamiento del objeto del presente pliego.
d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.
e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omision
imputados.
Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la
cantidad de dias determinados en los TR o0 su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%)
del monto del contrato, lo que ocurra primero, el contrato se considerara rescindido

automéaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 63° Causas de rescision.
ADIF queda facultada a rescindir el Contrato con antelaciébn a su vencimiento, en forma
inmediata y sin que el Consultor tenga derecho a indemnizacion alguna, en los siguientes

Ccasos:
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a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes
del Contrato y los documentos que lo integran.

b) Paralizacion de los trabajos por un plazo mayor de DIEz (10) dias continuos o
VEINTE (20) dias discontinuos

c) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la
adjudicacion.

e) Cuando el Consultor sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del
Contrato rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las obras
objetos del presente llamado, ADIF podra considerarla causal de rescisién del
Contrato sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial, con pérdida de la
garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido
autorizada previamente por ADIF.

f) Quiebra o concurso preventivo del Consultor, mientras no obtengan su

rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la pérdida de la garantia del
cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, ADIF podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles,
reteniendo los importes que deba al Consultor, las multas, dafios y perjuicios estimados,
correcciones por deficiencias, etc., originados en tal rescisibon o emergentes del
desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte del
Consultor, quien podra oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.

ADIF en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos
faltantes por si o contratando a un tercero con cargo al Consultor incumplidor, sin perjuicio de
las demés sumas que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

CAPITULO ViIII
CLAUSULA ANTICORRUPCION

ARTICULO 64° Clausula Anticorrupcion.

Serd determinante del rechazo sin mas del tramite de la propuesta u Oferta en cualquier
estado de la licitacion o de la rescision de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o
cualquier otra dadiva a fin de que:
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a) funcionarios 0 empleados publicos o agentes de ADIF, con competencia referida a la
Licitacién o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo
a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del Consultor o Firma Consultora, directa o indirectamente, ya sea como
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados,
contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producirdn aun cuando se hubiesen
consumado en grado de tentativa.

CAPITULO IX
PAUTAS PARA EL CIERRE DE LA CONTRATACION

ARTICULO 65° Finalizacion del Servicio.

Cuando el Servicio haya sido contratado por un horizonte temporal definido por un plazo o por
la ocurrencia de un hecho, suceso, hito u objetivo y los mismos se hayan cumplido; el
Consultor tendra derecho a solicitar se inicie el proceso del cierre de la contratacion, siempre
y cuando, a su vez, previamente haya cumplido con todos los entregables e informes a los
gue estuviera obligado por el Contrato.

Cuando el alcance contratado consista en una obra intelectual, cientifica o técnica, el inicio del
proceso de cierre ocurrira una vez completada y entregada la obra de que se trate.

En ambos casos, si el alcance de la contratacion incluyera la realizacién de obras, sistemas o
instalaciones, los mismos deberan también ser completados y deberan haberse perfeccionado
las pruebas, verificaciones, comprobaciones y ensayos que correspondan y suministrado los
manuales pertinentes.

También en ambos casos o en el caso de una combinacion de ellos, el proceso de cierre de la
contratacion se iniciara con un Acta de Finalizacion o Acta de Recepcion Provisional, segln
corresponda, del Servicio. En dicha Acta, ADIF consentird el cumplimiento del alcance
contractual por parte del Consultor, pudiendo dejar sentadas observaciones o reservas de
indole parcial.
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Toda recepcion tendré cardcter de provisoria. En el Acta se consignara la fecha de la efectiva
terminacion de los servicios y, a partir de esa fecha, correran los siguientes plazos previos al
cierre definitivo de la contratacion:

Periodo Final de Revision.

Todo informe u obra intelectual entregada por el Consultor para la finalizacion del
Servicio tendra un periodo minimo de SESENTA (60) dias de revision por parte de
ADIF, que podra ser mayor si asi lo disponen los TR. Las observaciones por defectos
o faltantes que realice ADIF en ese periodo seran comunicadas al Consultor para que
las subsane y proceda a una nueva entrega de la documentacién de que se trate. A
partir de esa entrega, regirA un nuevo Periodo Final de Revisibn y asi,
sucesivamente, hasta tanto se extingan las observaciones por parte de ADIF.

Periodo de Garantia.

Cuando el alcance de los servicios incluya instalaciones, software, dispositivos u
obras, los mismos estardn sometidos a un periodo de garantia de DOCE (12) meses 0
aquel plazo que establezcan los TR. Durante ese periodo, el Consultor sera
responsable, a su costo, de reparar, completar, reemplazar o rehacer cualquier parte
o el total del producto entregado frente a las observaciones que realice ADIF, las
fallas que se detecten o los vicios ocultos que se tornen aparentes.

ADIF otorgara un plazo razonable al Consultor para la subsanacion de las observaciones de
cualquier indole que le formule. Si en ese plazo, el Consultor no cumpliera con los trabajos o
las provisiones necesarios, ADIF podrd contratar o realizar los mismos por otro medio con
cargo al Consultor, pudiendo asimismo proceder a la rescisién del Contrato, sin renunciar en
ningun caso a la aplicacion de penalidades o al derecho a resarcimiento por los dafios o
perjuicios ocasionados.

ARTICULO 66° Cierre del Contrato.

Transcurridos los plazos indicados en el Articulo anterior y no subsistiendo observaciones por
parte de ADIF, podra procederse al cierre definitivo del contrato con la suscripcion de la
pertinente Acta de Recepcion Definitiva o de Cierre del Contrato, en la cual se dejara
asentada la fecha pertinente.

El cierre del contrato exige que previamente se hayan percibido las indemnizaciones de dafios
y perjuicios y se hayan ejecutado todas las multas, penalidades o cargos que corran por
cuenta del Consultor.

El Acta extinguira la relacion contractual entre las partes y permitira la devolucién de la
garantia de contrato y los fondos de reparo y podra procederse a los pagos que el Contrato
haya supeditado a esta instancia.
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El Consultor también podra solicitar a ADIF que labre un Informe, prestando conformidad
definitiva con el resultado del servicio.

ARTICULO 67° Recepciones parciales.

Cuando se prevean el tratamiento separado de diversas partes del Servicio y les fije plazos
especificos, cada uno de ellos podra ser motivo de recepciones parciales o definitivas y a la
devolucién de las garantias parciales correspondientes, si asi lo disponen los TR.

Asimismo, ADIF podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para
el desarrollo del Servicio.

ARTICULO 68° Fondo de Reparo.

Los TR podran exigir que sobre todos los certificados, salvo sobre el de anticipo financiero en
caso de corresponder, se retenga hasta un CiNco PoOR CIENTO (5%) en concepto de Fondo de
Reparo. Estos descuentos se realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de
Contrato. El fondo quedara en poder del Comitente hasta el Cierre definitivo del Contrato en
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que el Consultor no ejecute cuando le fuera ordenado.

ADIF no pagard intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrara al Consultor dentro de los TREINTA (30) dias corridos de
emitido el certificado de liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones que
correspondieren, a ADIF tanto por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de
resarcimiento.

Salvo que los TR lo establezcan de diferente forma, el Consultor podra sustituir hasta el CIEN
PoRr CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las
garantias previstas en el presente pliego.

CAPITULO X
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 69° Seguros.

El Consultor debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que
se establecen en el presente Articulo y que determinen los TR de acuerdo a las
caracteristicas y especificidades de cada Concurso o Licitacion. Dichos seguros podran ser
contratados en pdlizas por separado o integrando un solo contrato de seguro.
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Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el
Contratante, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de
garantia y el plazo de mantenimiento, e incluirdn al Contratante en el caso que los TR lo
determinen, como coasegurado o beneficiario, segun corresponda.

El Consultor entregara al Contratante los originales de las pdlizas y sus comprobantes de
pago. Las pdlizas no deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su
vigencia en caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa
forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafos provocados,
las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Consultor. De igual
manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Consultor deber& afrontar por
su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en cuestion, debiendo dejar liberado al
Contratante de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Consultor dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la
documentacién contractual, el Contratante podra en tales casos- al margen de cualquier otro
derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar
las primas necesarias que fueran adeudadas por el Consultor. ElI Contratante deducird las
primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuacién de este hecho presente el
Consultor.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el
Consultor es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, serd obligacion
del Consultor notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestion o evento que requiera
dicha notificacién de acuerdo con las clausulas aplicables de las poélizas correspondientes. El
Consultor serd responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones
judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o resultantes de cualquier
incumplimiento de dichos requerimientos y derivado de los vicios ocultos, mal desarrollo,
efectos adversos y anormalidades del servicio contratado.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacion, se entendera que el
precio de los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Consultor.

Correradn por cuenta del Consultor los intereses y costos por pago fuera de término y las
consecuencias econdémicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Contratante podrd suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de
prérroga del programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original mas
las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Contratante, los costos de los seguros
por todo dicho tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Consultor.
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La falta de contratacién de Seguros o su extincion por falta de pago, o cualquier otra causal
gue impidiera su ejecucién, no eximird al Consultor de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la
eventual falta de intimacion previa o requerimiento de incumplimiento por el Contratante sirva
como causal de excepcion.

El Consultor debera contratar los seguros que determinen los TR y con las condiciones
complementarias - en aquellos casos que se requiera - a las detalladas a continuacion:

1. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Consultor debera tomar un seguro que cubra los
riesgos de trabajo, a nombre conjunto del Contratante y del Consultor, cubriendo las
responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo o
como consecuencia de cualquier accidente o lesion a cualquier empleado del Consultor y de
cualquier Subconsultor.

El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacién por cualquier reclamo, juicio,
costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o
lesion.

El consultor deberd presentar el Contrato de afiliacibn a una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad
en la construccion — Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentacién Decreto N° 911/96 y las
Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 552/01, como asi también toda otra
Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo del Contrato.

Esta pdliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el
periodo de duracion del contrato y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o
subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado
en cada periodo, y los aseguradores deberdn hacer renuncia especifica a su derecho de
cancelacion.

2. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado al Contrato, de
acuerdo a la legislacién vigente.

3. Seguro de accidentes que cubra al personal del Contratante afectado al Contrato.

4. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se
establezca en los TR, a su nombre y del Contratante, manteniendo a ésta cubierto por toda
pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes
de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de los trabajos derivados del
objeto del contrato; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion
con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.
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- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del
asegurador.

Con relacién al Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehiculos
utilizados por el Consultor o por su Personal, se exige la cobertura minima de ley;

5. Seguro por Todo Riesgo de Contrato de Servicios: El Consultor sera responsable por todas
las reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole
originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos y derivados de
los vicios ocultos, mal desarrollo, efectos adversos y anormalidades del servicio contratado.

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Contratante y del Consultor y/o
de todos los subconsultores que participen del Contrato de Servicio, por sus respectivos
derechos o intereses, afectados al servicio, originados en cualquier causa excepto las
especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Contratante y el Consultor
y/o cualquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de
duracion del Contrato.

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la pdliza, el Contratante solo liberard de
responsabilidad al Consultor por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las
siguientes exclusiones aceptables:

I) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasion o cualquier acto
enemigo extranjero, guerra civil, revolucion, rebelién, insurreccién, asonada, ley marcial,
conmocioén civil, sublevacion, requisicion de hecho o de destruccién de bienes por orden de
cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.

) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiaciobn nuclear o
contaminacion radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

Los Seguros deberan ser contratados por el Consultor en forma tal que permita ampliaciones
a partir del momento en que el Contratante lo disponga.

Los Seguros establecerdn especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente
durante todo el periodo de duracion del contrato y también durante el Periodo de Garantia,
establecidos en la pdliza o subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a
cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Todos los seguros seran contratados en compariias de primera linea y a entera satisfaccion
del Contratante.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
descriptos, no podré el Consultor dar inicio a las tareas correspondientes al servicio, siendo de
su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere. En caso de que tal
circunstancia se configure con posterioridad al inicio de los servicios, se procedera a la
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suspension de éstos, con cargo al Consultor, no abonandose ningan importe en concepto de
pagos; pudiéndose inclusive llegar a la rescision del Contrato.

ARTICULO 70° Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de
las garantias correspondientes se constituirda en moneda nacional calculandolas al tipo de
cambio vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de las operaciones del dia
anterior de su constitucion. El importe de la Garantia de Contrato debera ajustarse cada vez
gue se verificase un incremento mayor al DIEZ POR CIENTO (10%) en la cotizacién de la
moneda extranjera.

ARTICULO 71° Redeterminacion de Precios.
Los TR estableceran el procedimiento de redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° Bonificaciones.
A menos que en los Términos de Referencia se lo estipule expresamente, el Contratante no
abonara bonificacién alguna por la terminacién anticipada de los resultados, informes o

trabajos encomendados.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION,
CONTRATACION Y EJECUCION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
V 01.09

ADIF — Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
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